



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei serv. istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e serv. di educaz. e cura per la prima infanzia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 338 DEL 03-10-2023

OGGETTO: PNRR (M4, C1, I1.1) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO VERDE" - BERRA FRAZIONE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (CUP: B14E22000010006) - CIG 9586419338

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- la deliberazione di C.C. n. 59, in data 28/12/2022 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di C.C. n. 60, in data 28/12/2022 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 1, in data 03/01/2023 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione, per il triennio 2023-2025, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 17 del 03/09/2021 con il quale si è nominato l'Arch. Marcella Leoni quale Responsabile P.O. del Settore LLPP, Difesa Suolo e Ambiente del Comune di Riva del Po;

VISTO gli art. 107 e 109 comma 2 del D.lgs. n. 267/00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";

VISTI gli articoli 183 e 191 del T.U.E.L., sulle modalità di assunzione

degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità del Comune di Riva del Po, approvato con Delibera del C.C. n. 46 del 29/09/2020;

DATO ATTO che sono state rispettate le misure (generali e specifiche) di prevenzione della corruzione così come indicate nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza confluito nella sezione "VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE" sottosezione "PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" del PIAO in vigore presso l'Ente;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il programma del conseguente pagamento della spesa scaturita dal presente atto, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTO l'art.109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti *"gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa"*;

VISTO l'art.28, commi 1 e 2, dello Statuto Comunale, secondo cui ai responsabili di servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e assumono atti di gestione finanziaria di acquisizione dell'entrata, di spesa e liquidazione nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Risorse ed obiettivi e dagli altri atti di programmazione approva;

VISTO l'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che *"I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"*;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 24/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori in parola;

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.57 del 08/09/2022 di approvazione delle graduatorie per l'attuazione del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

DATO ATTO che il progetto in parola è risultato beneficiario del finanziamento del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento

1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - pari a complessivi €. 630.000,00 onnicomprensivi;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 43 del 13/09/2022, con la quale è stato modificato il Programma triennale dei lavori pubblici triennio 2022/24, con i relativi progetti delle opere previste nel piano, compresa l'opera relativa alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi con codice CUI L02035850383202200001;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Riva del Po e l'Unità di Missione PNRR del MIUR, depositata agli atti del Protocollo dell'Ente in data 17/10/2022 con n.13188;

RICHIAMATA la DCC n.49 del 29/11/2022 con la quale, conformemente al cronoprogramma di progetto, sono state adeguate le risorse economiche dell'intervento suddividendo l'importo complessivo di €. 630.000,00 secondo il seguente schema:

- €. 70.000,00 sull'Esercizio 2022;
- €. 560.000,00 sull'Esercizio 2023;

RICHIAMATA la Determinazione n.417 del 23/12/2023 con la quale si procedeva all'approvazione del progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento in parola;

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n. 31 del 30/01/2023 con la quale si è proceduto all'avvio della procedura aperta per l'individuazione del contraente;

RICHIAMATA la propria Determinazione n.136 del 13/04/2023, successivamente rettificata ad opera della Determinazione n.141 del 17/04/2023, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in parola all'O.E. TECNO ESTENSE SRL con sede legale in via Maianti n.59 - 44039 Tresignana (FE) - C.F. e P.IVA 01568880387;

RICHIAMATO il Contratto di Appalto stipulato tra le parti (Rep.23/2023 registrato a Ferrara il 25/05/2023 al n.3710 - serie 1T);

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori, redatto dal D.L. incaricato, col quale si attestava l'effettivo inizio delle lavorazioni appaltate, avvenuto in data 03/07/2023;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, per cause imprevedibili durante la redazione del progetto definitivo/esecutivo, si rende necessaria la redazione di apposita perizia di variante (non economica) all'interno dell'importo contrattuale, senza necessità di impiego di ulteriori somme;

RICHIAMATA quindi la perizia di variante redatta dal D.L. incaricato e depositata agli atti del Protocollo con n.13027 del 02/10/2023;

DATO ATTO, come sopra anticipato, che la variante in parola non comporta

la modifica, in più o in meno, dell'importo contrattuale con l'Aggiudicatario e che, pertanto, il QTE di aggiudicazione, di seguito integralmente riportato, non subisce alcuna variazione:

QTE PNRR Nido Berra - Rev_12 - al 02/10/2023		Complessivo
A-Lavori in appalto		
A1	Importo lavori aggiudicati	€ 431.383,70
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 20.425,36
	A-	451.809,06 €
B-Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	Accantonamento art. 113 Codice (1,6% di A)	€ -
B2	Contributo ANAC	€ 225,00
B3	Spese tecniche per progettazione D/E, DL, coord. professionisti, etc...	€ 24.799,00
B4	Spese tecniche progettazione impiantistica D/E, DO, etc...	€ 12.000,00
B5	Spese Tecniche Coordinamento sicurezza in fase di progett.ne e esecuz.ne	€ 9.150,00
B6	Spese tecniche per Collaudo strutturale	€ 1.900,00
B7	Spese tecniche per Verifica progettazione ex art.26 Codice	€ 4.000,00
B8	CNPAIA (4% di B3+B4+B5+B6+B7)	€ 2.073,96
B9	Indagini specialistiche	€ 15.682,31
B10	Indagini diagnostiche strutturali	€ 2.734,00
B11	Pubblicità	€ 2.516,41
B12	Imprevisti (IVA compresa)	€ 22.242,96
B13	Ribasso d'asta	€ 19.771,75
	B-	€ 117.095,39
C-IVA		
C1	10% su A	€ 45.180,91
C2	22% su voci da (B3 a B10)	15.914,64 €
	C-	€ 61.095,55
Importo totale (A+B+C)		€ 630.000,00

RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione della perizia di variante proposta al fine di poter procedere celermente all'esecuzione delle variazioni stesse;

DATO ATTO che:

- essendo l'appalto incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e pertanto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);

- trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR, ai fini della rendicontazione, tutta la documentazione di spesa dovrà contenere il codice CUP e la dicitura: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CON FONDI P.N.R.R. M. 4 - C.1 - I. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA";
- trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR, l'aggiudicatario sarà tenuto a riportare integralmente in tutta la documentazione inerente alla procedura l'esatta dicitura dell'oggetto dell'appalto indicata negli atti di gara;

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all'intervento di cui trattasi corrisponde al numero B14E22000010006;

DATO ATTO che è stato assunto il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9586419338, associato al succitato CUP di progetto;

DATO ATTO che il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) dei lavori da appaltare e oggetto della presente determinazione è individuato con il n. 45454100-5 Lavori di restauro;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.241/90;
2. **DI APPROVARE**, per le ragioni in premessa, la perizia di variante, ad invarianza economica, redatta dal DL incaricato e depositata al Protocollo dell'Ente con n. 13027 del 02/10/2023;
3. **DI CONFERMARE** il QTE di aggiudicazione, di seguito integralmente riportato:

QTE PNRR Nido Berra - Rev_12 - al 02/10/2023		Complessivo
A-Lavori in appalto		
A1	Importo lavori aggiudicati	€ 431.383,70
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 20.425,36
	<u>A-</u>	<u>451.809,06 €</u>
B-Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	Accantonamento art. 113 Codice (1,6% di A)	€ -
B2	Contributo ANAC	€ 225,00
B3	Spese tecniche per progettazione D/E, DL, coord. professionisti, etc...	€ 24.799,00
B4	Spese tecniche progettazione impiantistica D/E, DO, etc...	€ 12.000,00
B5	Spese Tecniche Coordinamento sicurezza in fase di progett.ne e esecuz.ne	€ 9.150,00

B6	Spese tecniche per Collaudo strutturale	€	1.900,00
B7	Spese tecniche per Verifica progettazione ex art.26 Codice	€	4.000,00
B8	CNPAIA (4% di B3+B4+B5+B6+B7)	€	2.073,96
B9	Indagini specialistiche	€	15.682,31
B10	Indagini diagnostiche strutturali	€	2.734,00
B11	Pubblicità	€	2.516,41
B12	Imprevisti (IVA compresa)	€	22.242,96
B13	Ribasso d'asta	€	19.771,75
		<u>B-</u>	<u>€ 117.095,39</u>
C-IVA			
C1	10% su A	€	45.180,91
C2	22% su voci da (B3 a B10)		15.914,64 €
		<u>C-</u>	<u>€ 61.095,55</u>
	Importo totale (A+B+C)	€	630.000,00

4. **DI DARE ATTO** che la variante che si approva non comporta un incremento dell'importo contrattuale con l'O.E. aggiudicatario, e non necessita dell'utilizzo di ulteriori somme;
5. **DI DARE ATTO** che essendo l'appalto incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e pertanto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021);
6. **DI DARE ATTO** che trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR ai fini della rendicontazione tutta la documentazione di spesa dovrà contenere il codice CUP, e la dicitura: "INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CON FONDI P.N.R.R. M. 4 - C.1 - I. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA";
7. **DI DARE ATTO** che il Comune di Riva del Po, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse nonché attuatore del progetto di cui trattasi, è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenuto, in conformità alla comunicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 14 del 30.01.2020;
8. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 630.000,00 è integralmente finanziata a valere sulle risorse stanziato dal

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

9. **DI DARE ATTO** che l'opera è inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 - Elenco annuale 2023 - con codice CUI L02035850383202200001;
10. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità della presente spesa si realizzerà entro il 31/12/2023;
11. **DI DARE ATTO** che il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all'intervento di cui trattasi corrisponde al numero B14E22000010006;
12. **DI DARE ATTO** che è stato assunto il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9586419338, associato al succitato CUP di progetto;
13. **DI DARE ATTO** che il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) relativo ai lavori di cui trattasi corrisponde al numero 45454100-5 Lavori di restauro;
14. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area;
15. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno contabile di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
16. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
17. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 5 della L.241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ettore Cardillo, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio LLPP del Comune di Riva del Po;
18. **DI DARE ATTO** che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. Marcella Leoni, già Responsabile P.O. del Settore LLPP, Difesa Suolo e Ambiente del Comune di Riva del Po, ai sensi dell'art.5, comma 2, della L.241/90 e s.m.i., il quale dichiara, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990

e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

19. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
20. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
21. **DI DARE ATTO** che l'esecutività della presente determinazione decorre dalla data di apposizione del sotto riportato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs.vo 267/00.

IL RESPONSABILE
F.to Leoni Marcella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 338 DEL 03-10-2023

OGGETTO: PNRR (M4, C1, I1.1) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO VERDE" - BERRA FRAZIONE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (CUP: B14E22000010006)

Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 03-10-2023 al 18-10-2023.

Lì, 03-10-2023

L' INCARICATO

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI RIVA DEL PO
Provincia di Ferrara



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei serv. istruzione: dagli asili nido alle
Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e serv. di educaz. e cura
per la prima infanzia

Provincia di Ferrara

AREA TECNICA

Copia

Determinazione

N° 338 DEL 03-10-2023

PNRR (M4, C1, I1.1) RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE
"POLLICINO VERDE" - BERRA FRAZIONE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (CUP: B14E22000010006)